O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                                                  แขวงทางหลวงจันทบุรี
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	1
	โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587ตอน  บ้านถ้ำ – ยางระโหง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  











	1.การคำนวณราคากลาง
	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

	-เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสม
-เลือกใช้ค่า FACTOR ไม่ถูกต้อง

	1.ข้อมูลแหล่งวัสดุ กำหนดโดย  สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

2.ข้อมูลจากแหล่งกระทรวงพาณิชย์





	
	
	
	
	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
 ‘-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง
-คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)
-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่  เช่น  การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้
-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง  เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
-จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ  กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน



	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	2.การกำหนด TOR  หรือขอบเขตการจ้าง
	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

	-การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอาให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง  หรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย
-มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) 















	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
	
	
	
	
	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง
-กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง  ด้วยคู่มือ  ข้อกำหนด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  ให้กำหนด  “หรือเทียบเท่า”  ไว้ด้วย








	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	3.การนำร่างเอกสาร e-Biding  ประกาศขึ้นเว็บไซต์
	การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม
	นำไปแจ้งกลุ่มพวกพ้องของตนเอง หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ 
 
	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560



















	
	
	
	
	กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding  ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
‘-ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ)
-ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น  และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ  
-การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ทุกงาน  ทุกวงเงิน













	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	4.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน

	-มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP  ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา)
-ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของการเสนอราคาของผู้เสนอราคา
	ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน
	
	
	
	
	กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน
-ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

-ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่  และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

-จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก
















	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	5.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน
	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR  หรือสัญญา  
	-อาจมีรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง
-รูปแบบไม่สอดคล้องกับสภาพในสนาม

	มาตรฐานกรมทางหลวงตามลักษณะงาน
	
	
	
	
	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน 
ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ
‘-กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน  จำนวนคนงาน
-มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน
- จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน  พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค
- การพิจารณาผลงาน  ช้า/เร็วกว่าแผนงาน  เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์
- ตรวจสอบวัดพื้นที่  ความกว้าง  ความยาว  และความหนา
- ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ)
- กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ























	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	6.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน
	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม  TOR  หรือสัญญา

	-คณะกรรมการตรวจรับ  อาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง
-ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR   หรือสัญญา  หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน
	การกำหนดวันตรวจรับงาน
พร้อมภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน
	
	
	
	
	การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ)
การจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)
- มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน  เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)  ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง  ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง  
- ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน  และความหนาของชั้นวัสดุ   เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร,  ความหนาของชั้นวัสดุ  มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ

- ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน
-การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  และมีเหตุอันสมควร
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ประเด็น/ขั้นตอน           การดำเนินงาน
	เหตุการณ์ความเสี่ยง                      ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
	การควบคุม/ระเบียบ             ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมินระดับของความเสี่ยง
	มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารความเสี่ยงฯ

	
	
	
	
	
	
	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก
	

	
	
	7.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)
	การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน)  มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
	ใบรับรองผลการปฎิบัติงาน
	
	
	
	
	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย
‘-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน
-ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง   ตรวจสอบพื้นที่สนาม





โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587  ตอน  บ้านถ้ำ – ยางระโหง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี








