
1 
 

การรายงานข้อ o31 รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

 
กระบวนการ/โครงการ   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587  
ตอน  บ้านถ้ า – ยางระโหง   อ าเภอเมืองจันทบุรี   อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  งบประมาณ   34,411,000   บาท 

แขวงทางหลวงจันทบุรี หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 

ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 
 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

1 การค านวณราคากลาง การจัดท าราคากลางสูง
กว่าความเป็นจริง 
 

สูง ก ากับให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการใหถู้กตอ้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชกีลาง 
‘-แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางที่มี
ความสามารถในการค านวณราคากลาง 
-ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) 
-จัดท าข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่  เช่น  การก าหนด
แหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ 
-ท าตารางเปรียบเทียบราคาวัสดอุย่างนอ้ย 3 
แหล่ง  เพื่อคัดเลือกราคาต่ าสุดที่จะน ามาใช้ค านวณ
ราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
-จัดส่งรายละเอียดการค านวณราคากลาง กรณี
ราคากลางสูง/ต่ า  กว่า 15 % ไปยังส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

26 ม.ค.
2566 

การตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 

เพื่อให้ราคากลาง
มีความเหมาะสม
และถูกต้อง 
 

1.มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ที่มีความสามารถดา้นการค านวณ
ราคา 
2.ไม่เกิดกรณีรายละเอียดการ
ค านวณราคากลาง กรณีราคากลาง
สูง/ต่ า  กวา่ 15 %  
จึงไม่ต้องจัดส่งรายละเอียดไปยัง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2 การก าหนด TOR  หรือ
ขอบเขตการจา้ง 

การจัดท ารายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์
พวกพอ้ง 

ปานกลาง 1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุม
ครบถ้วนทุกครั้ง 
2.ก าหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง  
ด้วยคู่มือ  ข้อก าหนด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรม
ทางหลวง 
3.ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ  ใหก้ าหนด  “หรือ
เทียบเท่า”  ไว้ดว้ย 
 

3 ก.พ.2566 การวิจารณ์  TOR คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
และร่างขอบเขต
งาน (TOR)  
ครอบคลุม
ครบถ้วนและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ก่อสร้าง  
 

ด าเนินการครบถ้วน 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 
 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

3 การน าร่างเอกสาร e-
Biding  ประกาศขึ้น
เว็บไซต์ 

การน าร่างเอกสาร e-
Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์
เฉพาะกลุ่ม 

ปานกลาง ก าหนดการน าร่างเอกสารe-Bidding  ประกาศขึ้น
เว็บไซต์  
1.ควบคุมการน าประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้น
สังกัด (โดยงานสารบรรณ) 
2.ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่น าขึ้น  
และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ   
3.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน  ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ทุกงาน  
ทุกวงเงิน 
 

3 ก.พ.2566 ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

มีการน าร่าง
เอกสารฯ  
ประกาศขึ้น
เว็บไซต์ทุกงาน
และทุกวงเงิน 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ  น าประกาศ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) 
2.เจ้าหน้าที่สารบรรณ น าประกาศฯ 
ขึ้นเว็บไซต์ของแขวงทางหลวง
จันทบุรี  ซ่ึงจะ Link ไปยังเว็บไซต์
ของกรมทางหลวงโดยตรง      
2.เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนและไม่มีผู้วจิารณ์แต่
อย่างใด 

4 การคัดเลือกผู้ชนะการ
เสนอราคา 

การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น
พวกเดียวกัน 

ปานกลาง ก าหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน 1 มี.ค.2566 ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

การคัดเลือกด้วย
ความเป็นธรรม 

1.การคัดเลือก มีรายละเอียดการ
ตรวจสอบ “ผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน”  และ “การ
ขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรม”  โดยพิจารณา 
1.1ชื่อผู้บริหาร(ผู้จัดการ  หุ้นสว่น
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงาน) 
1.2ชื่อผู้ถือหุ้น(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(บริษัทฯ)  หุ้นสว่น(ห้างฯ) 
1.3มีความสมัพันธ์ไขว้กัน  เพือ่
พิจารณาระหว่างผู้เสนอราคาต่างราย
มีความสัมพันธ์ไขว้กันหรือไม่  
  
ซ่ึงจากการตรวจสอบ  ไม่พบผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและการ
ขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่าง
เป็นธรรม 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

5 การก่อสร้างตามแบบรูป
รายการ/การควบคุม
งาน 

การควบคุมงานไม่เป็นไป
ตาม TOR  หรือสัญญา   

สูง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง
ควบคุมงาน  
ที่มีความสามารถในด้านน้ันๆ 
1.ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจ
งานระหว่างการก่อสร้าง เพือ่ให้ค าแนะน าและ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
2.จัดท ารายงานการปฏบิัติงานรายวัน 
ประกอบดว้ย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิด
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการท างาน  จ านวนคนงาน 
3.มีการถ่ายภาพประกอบการท างานของผู้รับจ้าง
ในแต่ละขั้นตอน 
4.จัดท ารายงานผลงานประจ าเดือน  พร้อมระบุ
ปัญหา/อุปสรรค 
5.การพิจารณาผลงาน  ช้า/เร็วกวา่แผนงาน  เพื่อ
การพิจารณาการตัดสิทธิ ์
 
 

22 มีนาคม 
2566  
- 
23 
พฤศจิกายน 
2566 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ทาง 

การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
รูปรายการ 
 

เป็นไปตาม 
สัญญาเลขที่  จบ.25/2566   
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566  
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ทวีผล
พัฒนาก่อสร้าง 
วันเร่ิมสัญญา   22  มีนาคม 2566 
วันสิ้นสุดสัญญา 16  พฤศจิกายน  
2566 
เวลาท าการ    240  วัน 
เงินค่างาน    31,827,400  บาท 
 
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ควบคุมงาน  ดังนี ้
1.นางกชพร  ไกยสุทธิ  หวัหน้า
ส านักงานจังหวัดจันทบุรี  ประธาน
กรรมการ 
2.ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง
จันทบุรี  กรรมการ 
3.รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวง
จันทบุรี(ฝ่ายวิศวกรรม)  กรรมการ 
4.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ  
กรรมการ 
5.นายไพบูลย ์ พรหมบังเกิด  วิศวกร
โยธาปฏบิัติการ  กรรมการและผู้
ควบคุมงาน 
‘- ผู้รับจ้าง  ส่งแผนการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาสัญญาจา้ง  
- ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงาน
รายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพ
อากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่
ใช้ในการท างาน  จ านวนคนงาน 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

5 
(ต่อ) 

การก่อสร้างตามแบบรูป
รายการ/การควบคุม
งาน 

การควบคุมงานไม่เป็นไป
ตาม TOR  หรือสัญญา   

สูง 6.ตรวจสอบวัดพื้นที ่ ความกว้าง  ความยาว  และ
ความหนา 
7.ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง 
(เอกสารแนบ) 
8.กรณีปรับแก้รูปแบบเพือ่ให้สอดคล้องกับพื้นที่
ตามความจ าเป็น(การถวัจ่ายในวงเงินตามสัญญา) 
ให้แจ้งผู้ว่าจา้งเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง 
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ทาง 

การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบ
รูปรายการ 
 

 - ผู้ควบคุมงานถา่ยภาพประกอบการ
ท างานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน 
- ผู้ควบคุมงานรายงานผลงาน
ประจ าเดือน  พร้อมระบปุัญหา/
อุปสรรค 
- ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน  
ช้า/เร็วกวา่แผนงาน  เพื่อการ
พิจารณาการตัดสิทธิ ์
 
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ   
จากผู้ใช้ทางจ านวน 22  ราย 
จากผู้พักอาศัยบริเวณสองข้างทาง  
จ านวน 44  ราย 
1.ถนน/ทางหลวงที่ท่านใช้ในปัจจุบัน
อยู่ในสภาพอยา่งไร 
2.ความปลอดภยัในการเดินทางบน
ทางหลวง 
3.ความสะดวก/ความรวดเร็วในการ
เดินทางบนทางหลวง 
4.ความร่มร่ืน/ความสวยงามของทาง
หลวง 
5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการ 
6.ความพึงพอใจของผู้รับบริหารต่อ
ผลประโยชน์จากการให้บริการ 
7.ภาพรวมของโครงการฯ 
 
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชนผู้ใช้ทางและผู้พักอาศัย
บริเวณสองข้างทาง  รวมจ ารวน
ทั้งสิ้น 66 ราย  มีระดับความพึง
พอใจ, พอใจมากและพอใจมาก
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ที่สุด(452 คะแนน) คิดเป็น 98 % 
ของแบบส ารวจ  เห็นได้ว่า มีความ
ไม่พอใจ เพียงแค่ 2 % เท่าน้ัน  
สรุปคือ ภาพรวมของโครงการ เป็น
ที่น่าพอใจส าหรับประชาชนส่วน
ใหญ ่
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

6 การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน 

การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป
ตาม  TOR  หรือสัญญา 
 

ปานกลาง การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) 
และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) 
1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการ
ตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน  เช่น ผล
ตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)  ผลการ
ตรวจวัดค่าสะท้อนแสง  ผลทดสอบอปุกรณ์ไฟฟ้า  
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง   
2.ตรวจสอบความกวา้ง, ความยาวของงาน  และ
ความหนาของชั้นวัสดุ   เช่น วัดความกว้างของผิว
ทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความ
ยาวของเครื่องหมายจราจร,  ความหนาของชั้นวัสดุ  
มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว
ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรบัวัสดุ 
3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่นความเรียบของผิว
ทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างท างาน 
4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  
และมีเหตุอันสมควร 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1. 
22 กันยายน 
2566 
 
ครั้งที่ 2   
6 ธันวาคม 
2566 

การร้องเรียนของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

การตรวจรับ
พัสดุ/งาน
ก่อสร้างเป็นไป
ตามสัญญา  หรือ 
Payment 

งานแล้วเสร็จวันที่ 20 กันยายน 
2566 
ส่งงานงวดที่ 1   
วันที่ 22 กันยายน 2566 
งานแล้วเสร็จวันที่ 23 พฤศจกิายน 
2566 
ส่งงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 
1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพครบ
ก่อนการตรวจรับงาน  ดังนี้ 
- วัสดุชั้น Embankment   
    ผลการทดลองใช้ได ้
- วัสดุชั้น Selected Material “A” 
    ผลการทดลองใช้ได ้
- วัสดุชั้น Subbase 
    ผลการทดลองใช้ได ้
- วัสดุชั้น Base 
    ผลการทดลองใช้ได ้
- วัสดุทรายหยาบ, หินผสมคอนกรีต 
    ผลการทดลองใช้ได ้
- การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์  
  คอนกรีตชั้น Binder Course  และ 
  ชั้น Wearing Course 
   ผลการทดลองใช้ได ้
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

6 
(ต่อ) 

การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน 

การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป
ตาม  TOR  หรือสัญญา 
 

ปานกลาง การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) 
และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) 
1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการ
ตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน  เช่น ผล
ตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)  ผลการ
ตรวจวัดค่าสะท้อนแสง  ผลทดสอบอปุกรณ์ไฟฟ้า  
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง   
2.ตรวจสอบความกวา้ง, ความยาวของงาน  และ
ความหนาของชั้นวัสดุ   เช่น วัดความกว้างของผิว
ทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความ
ยาวของเครื่องหมายจราจร,  ความหนาของชั้นวัสดุ  
มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว
ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรบัวัสดุ 
3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่นความเรียบของผิว
ทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างท างาน 
4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  
และมีเหตุอันสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การร้องเรียนของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

การตรวจรับ
พัสดุ/งาน
ก่อสร้างเป็นไป
ตามสัญญา  หรือ 
Payment 

- การตรวจวัดค่าความหนา   
   งานเครื่องหมายจราจรบนผวิทาง 
   ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนด 
- ผลการตรวจวัดค่าสะทอ้นแสง 
   งานเครื่องหมายจราจรบนผวิทาง 
   ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนด 
- ผลการตรวจวัดค่าความเข้ม 
   ไฟฟา้แสงสว่าง 
   ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนด 
- ผลทดสอบแท่งคอนกรีต  
   จ านวน 19 ชุด 
   ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนด 
- ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระ 
   สากล (IRI)   
   ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนด 
- ผลควบคุมการผลิตราวเหล็ก 
   ลูกฟูกกันรถ (ราวกันอันตราย)   
   ผลการทดลอง  ใช้ได้ 
- ผลทดลอง ยางรองสะพาน   
   ผลการทดลอง  ใช้ได้ 
- ผลควบคุมการผลิตเสาไฟฟา้   
   ผลการทดลอง  ใช้ได้ 
- ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า   
   ผลการทดสอบ  ผ่านการทดสอบ 
   ตามข้อก าหนด 
- ผลทดลอง ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว 
   ส าหรับคอนกรีตอัดแรง เหล็กเส้น 
   กลม เหล็กขอ้อ้อย(งานก่อสรา้ง 
   สะพาน)   
   ผลการทดลอง  ใช้ได้ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

6 
(ต่อ) 

การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน 

การตรวจรับพัสดุ/การ
ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป
ตาม  TOR  หรือสัญญา 
 

ปานกลาง การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) 
และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) 
1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการ
ตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน  เช่น ผล
ตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)  ผลการ
ตรวจวัดค่าสะท้อนแสง  ผลทดสอบอปุกรณ์ไฟฟ้า  
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง   
2.ตรวจสอบความกวา้ง, ความยาวของงาน  และ
ความหนาของชั้นวัสดุ   เช่น วัดความกว้างของผิว
ทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความ
ยาวของเครื่องหมายจราจร,  ความหนาของชั้นวัสดุ  
มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว
ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรบัวัสดุ 
3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่นความเรียบของผิว
ทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างท างาน 
4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  
และมีเหตุอันสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การร้องเรียนของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

การตรวจรับ
พัสดุ/งาน
ก่อสร้างเป็นไป
ตามสัญญา  หรือ 
Payment 

2.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาว
ของงาน  และความหนาของชั้น
วัสดุ ฯ 
มีเอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบ
วันตรวจรับงานครบถ้วน 
 
3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่น
ความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสง
สว่างท างาน   
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมและความสมบูรณ์ของหน้างาน 
 
4.การขยายอายุสัญญาหรือการงด
หรือลดค่าปรับ  เป็นไปตามแนว
ทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  
และมีเหตุอันสมควร 
ตามหนังสือที่ สทล.14.1/พ./2074  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566  ขอ
อนุมัติขยายเวลาท าการเป็นเวลา 7 
วัน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566) 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือด าเนินการ 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอน 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 

ระดับของ
ความเสี่ยง 

 

มาตรการ 
ในการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

7 การใช้จ่ายงบประมาณ 
(เบิกจ่ายค่างาน) 

การค านวณ PAYMENT 
(จ่ายค่างาน)  มากกว่างาน
ที่ท าได้จริงในสนาม 

ปานกลาง การค านวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน)  มากกว่างาน
ที่ท าได้จริงในสนาม 

ครั้งที่ 1 
22 กันยายน 
2566 
 
ครั้งที่ 2 
6  ธันวาคม 
2566 

การทักท้วงของผู้
ตรวจสอบ 

มีเอกสารค านวณ
ปริมาณงาน  
ประกอบการ
เบิกจ่าย 
(PAYMENT) 
ถูกต้อง 
 

ส่งงานงวดที่ 1   
วันที่ 22 กันยายน 2566 
เบิกจ่ายค่างาน   
2,620,767.79 บาท 
 
ส่งงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 
เบิกจ่ายค่างาน   
28,821,924.19 บาท 
 
รวมเบิกจ่ายเงินค่างานทั้งสิ้น 
31,442,691.98 บาท 
 
คงเหลือค่างาน 
384,708.02  บาท 
 
มีเล่ม  PAYMENT   ประกอบการ
ตรวจรับงานในวันที่ตรวจรับงาน  
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ท า
ได้จริงและงานที่ค านวณเพื่อ
ประกอบการเบิกจา่ย  
 
ไม่มีข้อทักท้วงของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 

 

 ลงช่ือ                                             ผู้รายงาน 
(    นางพนมพร  ศรีชุมพล   ) 

ต าแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส    . 
หมายเลขโทรศัพท์   08  1403  6133  . 


