
ลํา รหัส หมายเลข ตอน มาตรฐาน รายละเอียดแผนงานปี หน่วยงาน สัญญา การดําเนินงาน
ดับ งาน ทาง ควบ ชือสายทาง/ตอน/โครงการ จังหวัด ชัน เริมต้น สินสุด ปริมาณ ค่าก่อสร้าง (บาท)/ ผู้รับจ้าง กํากับ เลขที เริมต้น สินสุด (ร้อยละสะสม) หมายเหตุ
ที หลวง คุม ทาง (หน่วย) เบิกจ่ายทังสิน (บาท) แขวงฯ/สน.บท. แผน ผล สถานะ

1 28003 3 0403 พลูตาหลวง - มาบตาพุด 
 0800620031420029

ระยอง 187+71
0

189+01
8

26,595
ตร.ม.

19,747,000
19,745,675.39

บริษัท 
กรุงเทพ
คอนกรีต 
( ) จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  พ.ค. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

2 22200 3 0503 ระยอง - กะเฉด 
 0800629002420501

ระยอง 227+75
7

229+53
0

40,205
ตร.ม.

12,514,200
12,514,161.54

ห้างหุ้นส่วน
จํากัด จีรนา
รถก่อสร้าง

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

3 28003 3 0503 ระยอง - กะเฉด ตอน 1 
 0800620031420129

ระยอง 245+86
5

247+11
5

1.25
กม.

20,218,000
20,217,236.41

บริษัท บ้าน
ค่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  พ.ค. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

4 28003 3 0503 ระยอง - กะเฉด ตอน 2 
 0800620031420072

ระยอง 237+85
0

238+55
0

0.7
กม.

19,988,000
9,762,361.62

ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ศิลาวัฒ
น์

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  ก.ค. 98.73 50.40 ล่าช้า

5 28003 3 0504 กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 
 0800620031420201

ระยอง 271+49
0

272+17
0

0.68
กม.

19,978,800
9,070,911.38

บริษัท บ้าน
ค่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  ก.ค. 98.55 51.65 ล่าช้า

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : 

 แขวงทางหลวงระยอง สํานักงานทางหลวงที  (ชลบุรี)

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ  
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มิถุนายน 



ลํา รหัส หมายเลข ตอน มาตรฐาน รายละเอียดแผนงานปี หน่วยงาน สัญญา การดําเนินงาน
ดับ งาน ทาง ควบ ชือสายทาง/ตอน/โครงการ จังหวัด ชัน เริมต้น สินสุด ปริมาณ ค่าก่อสร้าง (บาท)/ ผู้รับจ้าง กํากับ เลขที เริมต้น สินสุด (ร้อยละสะสม) หมายเหตุ
ที หลวง คุม ทาง (หน่วย) เบิกจ่ายทังสิน (บาท) แขวงฯ/สน.บท. แผน ผล สถานะ

6 22200 3 0601 กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 
 0800629002410275

ระยอง 281+55
0

282+69
5

12,600
ตร.ม.

4,394,300
4,394,300

บริษัท บ้าน
ค่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

7 50600 999 0999 อากาศยานไร้คนขับสําหรับ
ถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) 
พร้อมอุปกรณ์ 
 0800629001110037

ระยอง 0+000 0+000 1
แห่ง

109,700
109,700

บริษัท ไอดี
ไดรฟ์ จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

426/20/64/43  ธ.ค.  มี.ค. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ 1. กสทช. ขึน
ทะเบียนแล้ว
2. CAAT ขึน
ทะเบียนแล้ว

8 22200 3145 0101 บ้านเพ - ท่าเรือแกลง 
 0800629002410364

ระยอง 5+370 6+572 15,625
ตร.ม.

5,313,375
5,311,428.5

บริษัท บ้าน
ค่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

9 29300 3145 0102 ท่าเรือแกลง - แหลมแม่
พิมพ์ 

ระยอง 10+795 16+940 6.15
กม.

18,572,000 บริษัท บ้าน
ค่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีต 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

10 28003 3191 0102 แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บ
นําหนองปลาไหล 
 0800620031420055

ระยอง 22+490 23+892 1.4
กม.

21,251,200
21,250,932.33

ห้างหุ้นส่วน
จํากัด จีรนา
รถก่อสร้าง

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ก.พ.  มิ.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : 

 แขวงทางหลวงระยอง สํานักงานทางหลวงที  (ชลบุรี)

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ  
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มิถุนายน 



ลํา รหัส หมายเลข ตอน มาตรฐาน รายละเอียดแผนงานปี หน่วยงาน สัญญา การดําเนินงาน
ดับ งาน ทาง ควบ ชือสายทาง/ตอน/โครงการ จังหวัด ชัน เริมต้น สินสุด ปริมาณ ค่าก่อสร้าง (บาท)/ ผู้รับจ้าง กํากับ เลขที เริมต้น สินสุด (ร้อยละสะสม) หมายเหตุ
ที หลวง คุม ทาง (หน่วย) เบิกจ่ายทังสิน (บาท) แขวงฯ/สน.บท. แผน ผล สถานะ

11 22200 3574 0201 เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1
 
 0800629002420521

ระยอง 22+610 24+595 41,305
ตร.ม.

12,818,400
12,817,276.35

บริษัท ศิริ
ไพบูลย์ 
พัฒนาการ 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

12 29300 3574 0201 เขาน้อย - บ้านค่าย ระยอง 26+250 27+925 1.68
กม.

13,858,000 บริษัท ภูมิกร 
การโยธา 
จํากัด

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  เม.ย. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

13 20500 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย
และสิงก่อสร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน (ระดับ 1-
2) แขวงทางหลวงระยอง จ
.ระยอง 
 0800629001410235

ระยอง 219+00
0

219+00
0

1
แห่ง

1,690,000 หจก.พิเชษฐ 
คอนสตรัคชัน 

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  ก.ค. 100.00 5.00 ล่าช้า ล่าช้า เนืองจาก
ขาดแคลนแรง
งาน

14 20500 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย
และสิงก่อสร้างประกอบ 
ระดับปฏิบัติการและระดับ
ชํานาญการ (ระดับ 3-6) 
หมวดทางหลวงวังจันทร์ 
แขวงทางหลวงระยอง จ
.ระยอง 
 0800629001410135

ระยอง 78+063 78+063 1
แห่ง

1,190,000 หจก.พิเชษฐ 
คอนสตรัคชัน 

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  ก.ค. 100.00 0.00 ล่าช้า ล่าช้า เนืองจาก
ขาดแคลนแรง
งาน

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : 

 แขวงทางหลวงระยอง สํานักงานทางหลวงที  (ชลบุรี)

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ  
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มิถุนายน 



ลํา รหัส หมายเลข ตอน มาตรฐาน รายละเอียดแผนงานปี หน่วยงาน สัญญา การดําเนินงาน
ดับ งาน ทาง ควบ ชือสายทาง/ตอน/โครงการ จังหวัด ชัน เริมต้น สินสุด ปริมาณ ค่าก่อสร้าง (บาท)/ ผู้รับจ้าง กํากับ เลขที เริมต้น สินสุด (ร้อยละสะสม) หมายเหตุ
ที หลวง คุม ทาง (หน่วย) เบิกจ่ายทังสิน (บาท) แขวงฯ/สน.บท. แผน ผล สถานะ

15 20500 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการ
และสิงก่อสร้างประกอบ 
สํานักงานหมวดทางหลวง 
หมวดทางหลวงเชิงเนิน 
แขวงทางหลวงระยอง จ
.ระยอง 
 0800629001410003

ระยอง 223+65
0

223+65
0

1
แห่ง

1,890,000 หจก.พิเชษฐ 
คอนสตรัคชัน 

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  ก.ค. 100.00 5.00 ล่าช้า ล่าช้า เนืองจาก
ขาดแคลนแรง
งาน

16 20500 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารทีพัก
อาศัยและสิงก่อสร้าง
ประกอบ แขวงทางหลวงระ
ยอง จ.ระยอง 
 0800629001410097

ระยอง 219+00
0

219+00
0

1
แห่ง

710,000
710,000

หจก.พิเชษฐ 
คอนสตรัคชัน 

แขวงทางหลวง
ระยอง

รย. /  ม.ค.  พ.ค. 100.00 100.00 แล้วเสร็จ

17 21000 9999 9999 งานบํารุงปกติ แขวงทาง
หลวงระยอง 
 0800629002410219
 0800629002410265

ระยอง 0+000 0+000 1
แห่ง

46,380,000
31,477,132.52

ขท.ระยอง แขวงทางหลวง
ระยอง

งานดําเนินการเอง  ต.ค.  ก.ย. 

รวม   โครงการ เบิกจ่ายทังสิน 147,381,116.04 บาท
ค่าก่อสร้าง 220,622,975 บาท

 ปริมาณงาน (  )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : 

 แขวงทางหลวงระยอง สํานักงานทางหลวงที  (ชลบุรี)

(แบบ ก- )

ปีงบประมาณ  
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มิถุนายน 


